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ACTA SESION EXTRAORBARIA NO. 23-15E

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA NUMERWEINTITRES QUINCE-E CELEBRADA
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PALO DE HEREDIA, EL DIADIECISEISDE
DICIEMBREDEL ANO DOS MIL QUINCE, DA INICIO AL SER LAS DIECIOCHO HORAS
CON DIECISIETEMINUTOS, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES
MIEMBROS:

Quien preside:
Srta. Lucia Montoya Quesada, Presidente Municipal
Regidores Propietarios:

Sr. Fernando Corrales Barrantes
Sr. Osvaldo Gémez Barquero

Sr. Alejandro Gonzélez Barquero
Sra. Lucila Fonseca Solérzano

Regidores suplentes:

Sra. Ada Luz Mayorga Murillo
Sr. José Rogelio Lopez Mora
Sr. Alexander Ramirez Ugalde
Sr. Luis Alberto Garita Palacios

Sindicos:

Sra. Ligia Araya Cérdoba
Sr. Rolando Salas Duarte

Funcionarios Municipales:

Sr. Bernardo Porras Lopez, Vicealcalde Municipal

Sr. Oscar Campos Garita, Coordinador Unidad Técnica de Gestién Vial
Srta. Maureen Mora, Promotora Social

Sr. Gilberth Acuiia Cerdas, Planificador Municipal

Sra. Marjorie Montoya Gamboa, Coordinadora Financiera

Secretaria Concejo Municipal

Sra. Lineth Artavia Gonzéalez, Secretaria
Sra. Maria José Esquivel Bogantes , Asistente Secretaria

Miembros ausentes

Sr. José Manuel Pizarro Aguero , sin justificacion
Sr. Johan Granda Monge, sin justificacion

SESION EXTRAORDINARIA N° 235E
ORDEN DEL DIA

16-12-2015
CAPITULO I Apertura de la sesion
CAPITULO L. Comprobacion de quérum
CAPITULO Il. Exposicion por parte de la Unidad Técnica de Gestion Vial en

relacion al Proyecto de Mejoramiento de las Superficies de
Ruedo y el Sistema de Drenaje de los cam  inos 04-09-008
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y 4-09-012.

CAPITULO IV. Presentacion por parte de la Administracion Municipal sobre
la ejecucion presupuestaria del Concejo Municipal y el
cumplimiento de metas del PAO 2015.

CAPITULO V. Exposicién por parte de la Sra. Maria José Esquivel Bogantes,
Asistente Secretaria Concejo Municipal acerca del primer
Informe de cumplimiento de los acuerdos municipales 2015.

CAPITULO VI.  Cierre de Sesion

ORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRESENTES
CAPITULO I Apertura de la sesién
CAPITULO L. Comprobacion de quérum

Srta. Lucia Montoya procede a indicar que los miembros que no se encuentran
presentes tendran los proximos quince minutos para ingresar a la sesion.

CAPITULO Il . Exposicion por parte de la Unidad Técnica de Gestion Vial
en relacion al Proyecto de Mejoramiento de las
Superficies de Ruedo y el Sistema de Drenaje de los
caminos 04 -09-008 y 4-09-012.

Sra. Lucia Montoya da las buenas noches y cede el uso de la palabra a los
presentes.

Sr. Oscar Campos indica que por requerimiento de este Concejo y con
instrucciones de la Sra. Alcaldesa se hacen presentes a esta sesion para dar un
informe sobre el proyecto en mencion y el desarrollo del mismo. Procede con la

presentacion respectiva:

Municipalidad de San Pablo
Unidad Técnica de Gestion Vial Municipal.

Proyecto MOPT/BID: Mejoramiento de la Superlficie de Ruedo y
Sistema de Drenaje de los caminos 4-09-008y 4-09-012.




Proyweta T | Mesaramvente del sistema de dranaie s oo b sugeriere e rusde de los
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PRIMER PROGRAMA DE LA RED VIAL CANTONAL PRVC-1
PRESTAMO BID No. 2098/OC-CR
Municipalidad de San Pablo

Mejoramiento del sistema de drenaje y de la superficie de ruedo
de los caminos 4-09-008 y 4-09-012

Longitud a intervenir; 0+854km
Costo: € 86.879.670,00.

Ubicacidn; Provincia de Heredia, Cantén de Scen Pablo, Disfrito
de San Pablo

Localizacién: Inicio: Estacién 0+000 Final: Estacion 0+854
Unidad Ejecutora: Unidad Técnica de Gestion Vial Municipal
Responsable: Municipalidad de San Pablo.

Objetivo General.

Mejorar los caminos cantonales
4-09-008 y 4-09-012 de San Pablo
de Heredia para que exista un
descongestionamiento del flujo
vehicular, permitiendo mayor
conectividad y una mejor
transitabilidad dentro del PRVC-|
para el presente ano.

Beneficios del Proyecto

o Conectividad
o Mejoramiento en el servicio de fransporte.

sMenos contfaminacion de residuos en la
zona.

s Rutas de emergencia.

« Mejoramiento de superficie de ruedo y
drenaje.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones

Generales

El Contratante es: Ministerio de Obras Publicas y Transportes

Las obras consisten en:

Pro- Nombre del Proyecto Cantén Plazo mixinso Presupuesto de
yecto de finalizacion referencia’
de obras (dias)
1 | Mejoramiento del Sistema de Drenaje y | Barva 120 12007147114
de 12 superficle de ruedo del camino C 4
02 012 Calles Las Tres Marias - La
Miquina. Cantén de Barva
2 | Mejoramiento del sistema de drenajey | San Pablo 63 $65.724.07684
de la superficie de ruedo de Jos caminos
4-09-008 y 4-09-012 Cantén de San
Pablo
3 | Mejoramiento del sistema de drenaje y | Turrubares 60 €106833.45699
superficie de ruedo en ¢l camino 1-16-
061, Cantdn de Turrubares
4 | Mejoramiento del sistema de drenaje y | San Rafael 130 €136731.24991
superficie de ruedo del camine codigo
4-05-014. Cantén de San Rafsel
Total C429360.256.88

Actividades a realizar por este
municipio.

PRECIO
HENCLONES DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | SubTotal 0
CR2010 .
CR20401 (8] | i 06 Via hara "3 0 | zise | zesaesare
Relleno para esiruchuras, slcantaniias y
CR20004 (1) | obeas de wte.| m3 | 16200 | z18s0000 | 261200000
Tajas deregisiro-Pozos Ge regisiio con
CR0401 (o) | ciémetro 1200 ma| o 300 | 25000 | 70650000
CR70608 o) | [uoein liseca de B00mm dediimetio |, | ygnpg | 5000 | z16 15000000
TOTAL PRELIMNAR TN351482,74




ACTIVIDADES REALIZADAS

= Excavaciénde via parg ampliaciones 255 ma.

= Excavacion para otras estructuras, alcantariilas y obras de arte
215 m3,

= Relleno para estructuras, alcantarillasy obras de arte 190 m3.
= Tuberia plastica de B00mm de didmetro 194 metros.
= Consfruccion de 3 Pozos de registro con didmedro 1200 mm.

= INVERSION REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO ¢ 21.155.592,70

Proceso constructivo

- Conformacién de 180 metros de la superficie de ruedo y
consfruccién de 380 metros de cuneta en tierra.

> Las obras iniciaron el dia 7 de mayo, se redlizd la

conformacion debido a gue el fereno estaba muy
imegular y el bombeo se habia perdido, como
complemento se cangalizaron las aguas a través de
cunetas en tierra.

Colocacién de 194 metros de tuberia de 800 mm.

La colocacion de la tuberia plasfica de 800 mm se Inicié el dia 9 de
mayo y finalizo el § de junio, el procedimiento consistié en realizar una
excavacion de 215 m3, colocacién de una cama de lasfre de
espesor 0.Im, rellencr la zanja con 190 m3 de lastre y lo
compactacion de la misma.

o

Excavacion y Relleno para recubimiento de los tubos,

Compactacion det

matenal

Colocacién de Compactacisn relenco
tuberio lateral de la zonjo



© Construccion de 3 pozos de registro.

o La construccion de los pozos de registro se inicid el dia & de
junic y actualmente se trabaja en la construccidn de la losa
que le dara soporte a las tapas de registro.

Colocacién y aceitado Pozo chorreado
del cilindro.

Interior de un pozo

Quitando el cllindro. ahereaag

Proyecto MOPT/BID Reunidn de Pre inicio

Proceso constructivo

Proyecto se inicié el 1 de Junio, a cargo de la Empresa
PG S.A. Se redlizaron trabgjos de conformacion y
limpieza en cuneta en los 854 M de longitud del
proyecto, el bombeo y se sacaron los niveles del
camino gue durd aproximadamente 15 dias.




Colocacién de Tuberia de Concreto
Reforzado 600 mm @&

Construccién de Cuneta Revestida y Tragantes.

LABORATORIOS ACREDITADOS

LGC Ingenieria de Pavimentos S A
Tel.: 2250-7009 / 2219-8035

0.9 M. Consullores de Calidad'y Laboratorios SN



Pruebas de laboratorio realizadas

= Durante el proceso de ejecucién del Proyecto se recibleron
visitas por parte de la Ing. Diana Korte para seguimiento de las
actividades que se redlizaban y mejoras que se tenian que
hacer, las decisiones s tfomaban entre el Ingeniero residente
por parte de la Empresa PG 5.A y el Gerente de Proyecto de la
UTGWVM.

= La Promotorg Soclal tuve g carge la aplicacién del Plan de
Gestidn Ambilental v Social (PGAS) el cual consistia en llenar
unas boletas que contenia varos ffems de acuerde a las
medidas de proteccidn del medio ambiente. Cada
Ineumplimiento equivalia a € 25.000 colones a la Empresa gue
se descontarian del pago total de la obra.

HH

HHED 1
l!!

]
1
i
p
AR

rL,J-‘::
Al addl

!
"
4
'
H

1
!
{1
f
!
f

1
fn
1l1)
L
2

il

3
!
|}
I
[H
Y|
1
:
!




© ~N O a b~ w N

=
o

e
N

NNNRE R R R R R
PO WOWwW~NO®U AW

NDNDNDNDN
OO WNDN

10

Principal Problemdtica.

» Empresa no tuveo la suficiente capacidad de maguinaria y
mano de obra.

» Calidad de los materiales no superaren las pruebas de
laboratorio.

» Mo ha habido respuestas claras y la posicion que asumird
la administracién del Proyecto MOPT/BID (UEC y GIZ)

PAGINA WEB: I
CORREO ELECTRONICO:

TELEFONO: 2277-0743
COORDINADOR: ING. OSCAR CAMPOS

ASISTENTE TECNICO: PAULO ANGULO
PROMOTORA SOCIAL: MAUREN MORA

Srta. Lucia Montoya comenta que la presentacion ha sido bastante clara y que solo
posee una duda sobre si la empresa se retira por completo del proyecto, cudl seria
la opcion que desde la Unidad Técnica tendrian para poder resolver la situacion.

Sr. Oscar Campos alude que con el avance que se posee esta Unidad se podria
hacer cargo del faltante mediante una propuesta nueva.

Srta. Lucia Montoya menciona que tendria la expectativa que con los recurs 0s que
ingresar provenientes de la Ley 18.001, se asfalte el camino, siendo esta una de las
soluciones mejores.

Sr. Oscar Campos indica que dicha propuesta es muy atinada y sefiala que esta
seria la primera etapa del proyecto y que la segunda deberia ser ¢ on asfaltado.

Sr. Fernando Corrales da la bienvenida a los presentes y asi mismo felicita al Sr.
Campos Garita por el conocimiento que posee en la materia. Expresa que propuso

se llamara a los miembros de la Unidad Técnica ya que poseia un total
desconocim iento del estado actual del cantdn. Recalca que se llevaria a cabo en

la Federacion de Municipalidades una reunién con personeros de la Unidad
ejecutor del MOPT -BID, Gy Z yde los tres municipios para analizarla  situacién , pero
al final hubo que aborta r la misma ya que los mismos no confirmaron la
participaciéon. Alude que le satisface saber que este municipio tiene el avance
respectivo en dicho proyecto.

Sr. Oscar Campos menciona que se debe realizar un gran reconocimiento a la
Federacion de Municipalid ades de Heredia, especialmente al Sr. Fernando
Corrales ya que en realidad en todo el proceso fueron proactivos para que las
etapas previas al inicio de la construccion se dieran, asi mismo han sido enlace y
facilitadores de las seis municipalidad que ha d isfrutado de este proyecto.
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Sra. Lucila Fonseca felicita y hace un reconocimiento al Sr. Fernando Corrales ya
gque durante afios ha estado detras de este proyecto. Reconoce el trabajo que ha
realizado la Unidad Técnica de Gestion Vial.

Sr. Oscar Campos hace reconocimiento al Sr. Jorge Duarte quien anteriormente
estuvo en todo este proceso desde el inicio. Agrega que todos los municipios que
participaron del programa le donaron un pick up, GPS, un videobeam, etc.

Sra. Ligia Araya consulta hace cuanto tiempo | a empresa dej6 las obras sin finalizar
alo que el Sr. Campos Garita le indica que desde el mes de setiembre.

Adicionalmente consu Ita si la hoja donde se desglosaban los apuntes de multas del
proyecto se llenaba por dia a lo que la Srta. Maureen Mora respo nde que en efecto
asi se realizaba.

Solicita si pueden brindar un informe sobre todo lo que ha sucedido con la empresa
contratada después de que no lograron finalizar las obras.

Sr. Fernando Corrales agrega que el trabajo de la Promotora Social es de suma
importancia ya que implica socializar el proyecto con los vecinos. Indica que esto

ha dejado una gran ensefianza sobre cédmo mejorar la gestién de inversion de
recursos en infraestructura publica tal y como debe ser. Comenta que
posteriormente se continua ¢ on la segunda etapa y se premiard a las
municipalidades que realizaron todo esperando que esta sea una de esas
instituciones y se trasladen recursos.

Srta. Lucia Montoya agradece la exposicion e indica que se queda a la
expectativa de que eventualmente informe sobre c6mo se manejara la situacion.

CAPITULO IV.  Presentacion por parte de la Administracion Municipal sobre
la ejecucion presupuestaria del Concejo Municipal y el
cumplim iento de metas del PAO 2015.

Srta. Lucia Montoya menciona que estaba un poco preocupada ya que no se
pudo ejecutar unos recursos, tal como es la instalacion de las camaras de
vigilancia. Agrega que para esta presentacion le gustaria que se vaya explicando

el proceso a nivel de las metas y asi conocer en que se quedo rezagado este
Concejo Mun icipal.

Sr. Gilberth Acuiia da las buenas noches e indica que el informe es sobre el
cumplimiento de metas, teniendo presente que se esta en un proceso de
depuracién de la construccién de metas y poder asignarlas correctamente a lo

gue es las distintas cuen tas en el presupuesto. Expresa que el PAO debe cerrar
exacto con el Presupuesto. Indica que se espera para enero del 2016 poder afinar
la parte del PAO y poder determinar cuenta por cuenta de cada uno de los centros

de costos a que meta esta asignada. Indi ca que se realizé un corte para poder
montar el cuadro de metas del centro de costos de este Organo Colegiado, por lo
cual se debe tomar en cuenta que al presentarse la liquidacién presupuestaria en
Febrero se dard una modificacion sustantiva ya que existe n temas pendientes
como lo es el tema del pago de salarios y dietas. Asi mismo se debe conciliar con

el area de Contabilidad cualquier diferencia. Se desglosa seguidamente el
porcentaje de cumplimiento de cada meta al corte respectivo:

ESPACIO

Srta. Lucia Montoya indica que en la meta N° 03 se hace referencia a que incluye
la colocacién de cocina, compra de refrigeradora pequefia, microondas,
coofemaker y utensilios de cocina, de lo cual no se ha ejecutada es la parte del
mobiliaria de cocina
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Sr. Gilberth Acufia recalca que en la meta N° 04 existe un saldo de ¢1.000.000.00 de
colones, de lo cual revisando en la Modificacion N° 01 esa meta contaba con
¢2.000.000.00 por lo cual se trasladd al trabajo que se estaba realizando en la
cocina.

Srta. Lucia Montoya e xterna que se habia presupuestado en esa meta ¢
2.000.000.00 de colones, por lo cual esta frustrada ya que considera que existe dolo

por parte de la Administracién Municipal ya que no se detall6  que se esta quitando
por partida presupuestaria , y tampoco en Comisién de Hacienda se aludié que se
veria afectada dicha meta. Indica que cuestionaba que el Sr. Arnoldo Muller
hubiese dado mal la informacion, siendo el caso contrario. Externa el sin sabor de
dicho tramite, siendo que la instalacién de las cAmaras no solo era por la seguridad
de las secretarias y los activos del Concejo sino también de los que se resguardan

en el Centro de Conocimiento.

Sr. Gilberth Acufia alude que el monto del millén de colones no fue que se tomé de
otro centro de costo s sino fue un cambio que se hizo dentro del mismo presupuesto
de este Concejo, lo cual se ha presentado dentro de todos los informes que se han
brindado. Sefiala que posteriormente para el superavit del centro de costos de este
Organo, se puede adoptar un a  cuerdo para que se aplique completo en el
préximo presupuesto Extraordinario N° 1. Agrega que el cumplimiento de metas se
refleja muy elevado.

Sra. Marjorie Montoya indica que segun la Ley de la Administracién Financiera no

se puede cubrir gastos corriente s con ingresos del financiamiento, o sea no se
podria para el superavit realizar un gasto de estos, por lo cual se deberia manejar
COMO un proyecto macro.

Srta. Lucia Montoya alude que para esto también se podria tener la opcién e
instalar camara para tra nsmitir la sesién en vivo a través de la  pagina web. Sefiala
gue la Administracion Municipal debe procurar para el préximo afio que se lleve a

cabo la finalizacion de la cocineta

Sr. Gilberth Acufla comenta que para enero ya se tiene preparado para cada

cen tro de costos, identificado el responsable, para trasladarle el presupuesto y el
plan anual operativo , esto para explicarles sobre los dos tramites y lograr los
objetivos buscados.

Sr. Marjorie Montoya manifiesta que con la modificacion mencionada lo que s e
realiz6 fue disminuir la partida de Equipo de comunicacién para que se pudiera

llevar a cabo la instalacion de la pared divisoria, por lo cual sugiere que cuando se

adopten este tipo de acuerdos, se indique en el mismo de cual partida se desea

rebajar.

Sa. Ligia Araya agrega que este edificio alberga muchos problemas con la
infraestructura ya que no queddé bien construido, recordando que existia una
partida para realizar estas mejoras. Externa que conoce que se realizan
movimiento de una partida para otr a, situacion que no se debe dar.

Sra. Marjorie Montoya responde que respecto a lo que son partidas especificas
existen algunas que no se pueden mover dinero para ingresar a otras, caso
contrario las partidas que son administrativas que si se pueden modific ar, mismas
gue se envian para su aprobacion a la Contraloria General de la Republica.

Srta. Lucia Montoya indica que todo esto es parte del aprendizaje por lo cual se
continuara mejorando en la ejecucion del presupuesto. Agradece a la Sra. Marjorie
Montoya vy Gilbert Acufia por hacerse presentes la noche de hoy.
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CAPITULO V. Exposicion por parte de la Sra. Maria José Esquivel Bogantes,
Asistente Secretaria Concejo Municipal acerca del primer
Informe de cumplimiento de los acuerdos municipales 2015.

Sra. Maria José Esquivel da las buenas noches, inicia comentando que dicho
informe se rendira mensualmente, esto dando cumplimiento a lo establecido en el
articulo N° 36 del Reglamento de Sesiones de este Concejo Municipal. Procede a
realizar la siguiente exposicion:

INFORME DE SEGUIMIENTO DE
ACUERDOS MUNICIPALES
N°SCM-SAM-01-2015

Introduccion

» Con la entrada en vigencia del Reglamento de Sesiones del
Concejo Municipal de San Pablo de Heredia publicado en el Diario
Oficial La Gaceta N° 163 del dia 21 de agosto de 2015, se
procedera a rendir mensualmente un informe de seguimiento a
los acuerdos, esto dando cumplimiento a lo establecido en el
articulo N” 36 del Reglamento en mencion.

Objetivo

« Analizar el estado de los acuerdos municipales adoptados por el
Concejo Municipal de San Pablo mediante un seguimiento a la
prueba documental que denote el cumplimiento a los mismos

.

« El presente informe tiene un alcance a los acuerdos adoptados en
firme por el Concejo Municipal de San Pablo de Heredia y
notificados por la Secretaria del Concejo Municipal al 30 de
noviembre de 2015

13



Documentos aplicables

La normativa aplicada es la siguiente:

» Codigo Municipal, Ley N°7794

» Reglamento de Sesiones de la Municipalidad de San Pablo de Heredia
» Ley General de Control Interno y su reglamento.

» Normas de Control Interno para el Sector Publico de la CGR (N-2-
2009-CO-DFOE)

Metodologia

» Para el Concejo Municipal, el tema de los acuerdos municipales ha
sido una labor que se ha asumido con responsabilidad y
compromiso, por lo que se velara para que los mismos sean
cumplidos en el tiempo establecido, por lo cual se procedera a
realizar un seguimiento de acuerdos mensualmente y lograr
aplicar lo que versa el Reglamento de Sesiones en relacion al
tema.

Resumen ejecutivo

RATIRCADOS

RELEVANTES

TRAMITE

PENDIENTES

CUMPLIDOS

Fuonte: Seootarta dol Conceja Munlclpal San Pablo de Heredla
Elaboeado par: Marfa Xs6 Esquivel Bogantes, 5.9. 2015

14



Sintesis de datos

> A continuacion se
presenta una sintesis de la =

cantidad de Acuerdos -

Municipales adoptados por =

el Concejo Municipal por

responsable, en el grafico »

2 se muestran los :;f.‘;
responsables a lo intemo %1 @ j

de la Municipalidad de

ejecutar acuerdos 2 - 3 p—
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intesis de datos

> A continuacion se
presentan los -
responsables externos a hox
la Municipalidad para la "
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o
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e
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| |
& Cumplidos
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Fadetiored iy Ministerio NOPT Comavi ESH

Salud

Informacion de los acuerdos del

Concejo Municipal

ACUERDO RESPONSABLE | FECHADE NOTIFICACION
CM 368-15 Sra. Aracelly Salas Eduarte 25/09/2015
CM 36915 Sra. Aracelly Salas Eduarte 30/09/2015
CM 370-15 Sra. Aracelly Salas Eduarte 30/09/2015
CM 372-15 Sra, Aracelly Salas Eduarte 25/09/2015
CM 373-15 Comisidn de Obras Publicas 01/10/2015
CM 37713 Junta Directiva CCDR 05/10/2015
CM 381-15 Comisién de Goblerno y 15/10/2015
Administracién
CM 384-15 Junta Directiva CCDR 09/10/2015
CM 389-15 Sra. Arcelly Salas Eduarte 09/10/2015
CM 390-15 Sra. Aracelly Salas Eduarte 09/10/2015

€M 391-15 Sra. Aracelly Salas Eduarte 09/10/2015



ACUERDO
CM 392-15

CM 393-15

CM 394-15
CM 396-15
€M 397-15
CM 40115
CM 402-15
CM 403415
CM 404-15
CM 40615
CM 407-15
CM 408-15
CM 409-15

CM 410-15
CM 411-15

ACUERDO
CM 412-15
CM 413-15
CM 414:15
M 417-15
CM 418-15
CM 419-15
CM 420-15
CM422-15
CM 423-15
CM 443-15
CM 444-15
CM 449-15
CM 450-15
CM 45115
CM 452-15

ACUERDO
CM 453-15
CM 45615
CM 45715
CM 46215

CM 465-15
CM 466-15
CM 467-15
CM 468-15
CM 470-15
<M 47115
CM 473-15
CM 47415
CM 47515

CM 476-15

RESPONSABLE
Comision de Hacienda y
Presupuesto
Comision de Gobiemno y

Administracion/ Junta Directiva

CCDR
Sra. Aracelly Salas Eduarte

Sra. Aracelly Salas Eduarte
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Lic. Luis Alvarez Chaves
Lic. Luis Alvarez Chaves
Lic. Luis Alvarez Chaves

Dr, José Luis Trigueros ( Ministerio

de Salud)

Consejo Nacional de Viabilidad

Sra. Aracelly Salas Edvarte

RESPONSABLE
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Allan Benavides (ESPH $.A)
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Junta Directiva CCOR
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Junta Directiva CCOR
Sra. Aracelly Salas Eduarte

Sra. Marcela Espinoza Alvarado

Sra. Aracelly Salas Eduarte
Comision de Obras Publicas
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Lic. Luis Alvarez Chaves
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Sra, Aracelly Salas Eduarte

RESPONSABLE
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Junta Directiva CCOR
Comision de Hacienda y
Presupuesto
Sr. Carlos Segnini Villalobos

Sra. Aracelly Salas Eduarte
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Comisién de Obras Pablicas
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Sra, Aracelly Salas Eduarte
Lic. Luis Alvarez Chaves

Comision de Haclenda y

Presupuesto
Junta Directiva CCDR

FECHA DE NOTIFICACION
11/10/2015

19/10/2015

19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015

11/11/2015
29/10/2015

FECHADE NOTIFICACION
04/11/2015
03/11/2015
04/11/2015
29/10/2015
29/10/2015
2941072015
28/10/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
04/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
1771172015
17/11/2015

FECHA DE NOTIFICACION
13/11/2015
17/11/2015
1771112015
13/11/2015

17/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015

19/11/2015

Fuente: Secreteria del Conoefo Municipal San Pablo de Heredis
flatarado por: Maria A6 Esquivel Bogantes, 5.9, 2015
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Acuerdos cumplidos

Acuerdo

CM 368-15
CM 372-15

CM 377-15

CM 381-15

CM 392415

CM 393-15

Acuerdo

CM 396-15

CM 403-15

CM 404-15

CM 407-15

CM 40815

CM411-15

CM 422-15

CM 449-15

CM 456-15

CM 266-15

Responsable de
| cumplimiento
Sra. Aracelly Salas
Eduarte
Sra. Aracelly Salas
Eduarte
Junta Directiva det
CCOR
Comisidn de
Goblerno y
Administracion
Comision de
Gobierno y
Administracion
Comisidn de
Gobierno y
Administracion

Responsable de
cumplimiento
Sra, Aracelly Salas
Eduarte
Sra, Aracelly Salas
Eduarte
Sra. Aracelly Salas
Eduarte
Lic. Luis Alvarez
Chaves
Lic. Luis Alvarez
Chaves

Sra. Aracelly Salas
Eduarte

Sra. Marcela
Espinoza Alvarado
Lic. Luis Alvarez
Chaves
Sra, Aracelly Salas
Eduarte
Sra. Aracelly Salas

Eduart

Elaborado par: Maria Jose Esquivel Bogantes, s.e. 2015

Plazo de
cumplimiento

10 dias hibiles

10 dias hibiles

10 dias habiles

10 dias hibiles

10 dias habiles

10 dias hibiles

Plazo de
cumplimiento

10 dias habiles
8 dias habiles
15 dias hibiles
8 dias habiles

1 mes calendario

10 dias habiles

10 dias habiles
10 dias hibiles
10 dias habiles

15 dias habiles

Notificado
28/09/2015
25/09/2015

05/10/2015

15/10/2015

19/10/2015

19/10/2015

Notificado

11/10/2015

28/10/2015

28/10/2015

28/10/2015

28/10/2015

2971072015

05/11/2015

05/11/2015

17/11/2015

13/11/2015

Focha de
cumplimiento

02/11/2015
02/11/2015

26/10/2015

23111712015

19/10/2015

23/11/2015

Fecha de
cumplimiento

23/11/2015

09/11/2015

09/11/2015

02/11/2015

23/11/2015

Publicado en la
Gaceta N° 299 del
25/11/2015

23/11/2015

09/11/2015

23/11/2015

06/07/2015

e
Fuente: Secretaria del Cancejo Municipal San Pablo de Heredia
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Sra. Maria José Esquivel expresa cada uno de los acuerdos cumplidos poseen su
respectiva prueba documental, lo cual s
de noviembre del presente afio.

e refleja en el informe

entregado el dia 30
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